

A-ACT

Association Art Culture Tourisme

Tél / WhatsApp / Facebook : 00229(97 35 29 24 ou 96 00 66 36) Tél : 00229 94687549

Email : a.a.c.t.afrique@gmail.com Site WEB : tatakoubetti.free.fr

N° d'enregistrement : 2016 N°2 / 029 / CP-SG-ST-DCDI-ONG10/10/2016

Commune de Boukombé, Département de l'ATACORA, République du BENIN, Ouest AFRIQUE



TATA Touristique Koubetti
Victor BOUKOMBE

BERICHT ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG DES BOHR- UND TRINKWASSERVERSORGUNGSPROJEKTS IM DORF KOUSSOOU, GEMEINDE BOUKOMBE

Einleitung :

In der Gemeinde Boukombé fand mit Unterstützung der NGO action five e.V. Bonn die Durchführung des Projektes zur Nahrungsmittelversorgung und Ernährung im Dorf Koussouu statt.

Der vorliegende Bericht legt Rechenschaft über die Durchführung dieses Projekts ab und gliedert sich in folgende Punkte:

- 1- Evaluierung des Aktivitätsplans.
- 2- Bewertung des Durchführungsbudgets
- 3- Empfehlungen
- 4- Weitere Aktivitäten vor Ort

I- Beurteilung des Aktivitätsplans

N°	Activités	Organigramme			Niveau de réalisation	Résultats atteints	Observations
		Mois1	Mois2	Mois3			
1	Réunion de lancement du projet	X			Réalisé à 100% 100	Le comité de gestion est installé	Il est composé de
2	Etude hydrogéologique	X			Réalisé à 100% 100	Un site été identifié	Le site a donné au forage 9m cube d'eau à l'heure

3	Forage	X			Réalisé à 100%100	Le forage est fait	
N°	Activités	Organigramme			Niveau de réalisation	Résultats atteints	Observations
		Mois1	Mois2	Mois3			
4	Acheter et poser la pompe solaire	X			Réalisé à 100%100	La pompe solaire est posée	
5	Acheter et poser les tanques		X		Réalisé à 100%100	Les tanques sont posées sur les baobabs	
6	Acheter et poser les tuyauteries d'alimentation de l'eau		X		Réalisé à 100%100	Les tuyaux ont été creusés et posés avec succès	
7	Faire un abreuvoir		X		Réalisé à 100%100	L'abreuvoir est fait	Seulement qu'une grande pluie avait détruit le cimentage
8	Reboiser autour du point d'eau		X	X	Réalisé à 100%100	10 plants de manguiers, 2 goyaviers, 10 chapes chapiers, 2 citronniers, 4 nérés, 2 orangers et 20 ficus ont été reboisés	
9	Equiper le comité pour l'entretien du point d'eau		X	X	Réalisé à 100%100	2 râtaux, 10 houes, 10 pioches, 2 fers de 14, 2 brouettes, 4 pèles, et 2 sceaux sont remis au comité de gestion	
10	Former et outiller le comité pour la gestion durable du point d'eau			X	Réalisé à 100%100	La formation du comité a eu lieu, plus de 261 ménages ont été enregistrés	
11	Faire le suivi de qualité des travaux	X	X	X	Réalisé à 100%100	Un sui de qualité a été fait	Jusqu'en ce mois de décembre aucune panne n'a été identifiée
12	Faire un rapport			X	Réalisé à 100%100	Le compte rendu par activité a été fait	Rapport en cours

I- Evaluation du Budget de réalisation

N°	Activités	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant	Montant Recherché
1	Réunion de lancement du projet	Ménage	100	1000	100 000	
2	Etude hydrogéologiques			200 000	200 000	
3	Forage				2 000 000	2 000 000
4	Acheter transporter et poser la pompe solaire				1 500 000	1 500 000
5	Acheter, transporter et poser les tanques	1	2	500 000	1 000 000	1 000 000
6	Acheter, transporter et poser les tuyauteries d'alimentation de l'eau				800 000	800 000
7	Faire un abreuvoir				300 000	
8	Reboiser autour du point d'eau				100 000	
9	Equiper le comité pour l'entretien du point d'eau				200 000	200 000
10	Former et outiller le comité pour la gestion durable du point d'eau				100 000	100 000
11	Faire le suivi de qualité des travaux				100 000	
12	Faire un rapport				25 000	
	TOTAL				6 425 000	5 600 000

Montant Total : 6 425 000 FCFA

Montant Reçu par l'ONG : 5 600 000 FCFA

Montant propre : 825 000 FCFA

III- Empfehlungen

Nach all diesen Errungenschaften hier einige vom Vorstand formulierte Errungenschaften :

- Die Solarplatten mit einem Gitter schützen (Finanzierung muss noch gesucht werden).

- Die aufgeforsteten Pflanzen in der Trockenzeit bewässern und schützen, da sie sonst von herumstreunenden Haustieren zerstört werden (in Arbeit; wird von den Viehtreibern durchgeführt).
- Regelmäßig die Tanks entleeren und reinigen (wird von einem zugelassenen Klempner gemacht und von den Mitgliedsbeiträgen bezahlt).
- Jahresbeiträge für mögliche Reparaturen machen (alle 6 Monate); schon einmal gemacht.
- Frauen und Jugendliche, die glücklich sind, jederzeit Wasser zu haben, möchten neue einkommensschaffende Aktivitäten durchführen: Gemüseanbau für die Nutzung des von den Tieren produzierten Dungs, Fischzucht, ein Schwimmbad, um schwimmen zu lernen, da das Schwimmen verschwunden ist (Finanzierung muss noch gesucht werden).
- Das gesamte Anwesen schützen und das Futter für die Tiere anpflanzen (Finanzierung muss noch gefunden werden).
- Die Anzahl der Kühe erhöhen, um genug Milch zu haben und eine neue einkommensschaffende Aktivität zu schaffen.
- Pflüge kaufen, um die Ochsen zu trainieren und die Felder zu pflügen.
- Mit all ihren Aktivitäten werden die Beiträge für die Instandhaltung der Wasserstelle künftig von den Gruppierungen und nicht von den Haushalten geleistet werden

IV - ANDERE AKTIVITÄTEN, DIE NACH DER BOHRUNG AUF DEM GELÄNDE STATTGEFUNDEN HABEN

Nach der Fertigstellung der Wasserstelle hatte Koussogou, das Dorf der heiligen Baobabs, das Glück, Haustiere zu haben, die von belgischen Touristen finanziert wurden: 2 Ochsen, 8 Kühe, 10 Schafe, 10 Zicklein. Es fehlt der Bau eines Unterstandes für die Ochsen und Kühe, die Schafe schlafen in der von UNSCO gebauten Tata. Die Idee ist, die Kühe und Rinder so lange zu züchten, bis sie

Milch haben und Käse herstellen; dies wird den Frauen eine neue einkommensschaffende Tätigkeit ermöglichen.

Herr HORSTE von der GIZ RBTP WAP hat von dem Tag an, an dem er die Baustelle betreten hat, Versprechungen gemacht. Wir freuen uns auf alle seine Versprechungen.

Wir möchten darauf hinweisen, dass Herr HORSTE viele Schulungen über die Produktion von Mungbohnensoße, Bienenzucht, Speisepilzproduktion, Soja- und Affenbrotbaumderivate usw. durchgeführt hat.

II- DANKSAGUNGEN

Im Namen des Vereins Art Culture Tourism (A-ACT), Der Vorstand des Vereins, spricht seinen aufrichtigen Dank aus.

In erster Linie an Frau Birgit JOUSSEN, für ihre Führungsstärke, Dynamik und Hingabe als Ehrenvorsitzende des Vereins (A-ACT). Ohne sie hätten wir diese vorliegende Finanzierung nicht erhalten.

Und nun DANKE an die Verantwortlichen der NGOs action five e. V. Bonn und Ein Körnchen Reis, die sich bereit erklärt haben, uns ihre Finanzierung zu geben.

DANKE an Herrn HORST, der sich unsere Website angesehen hat und bereits an ihrer Weiterentwicklung arbeitet.

Danke auch an die Kanzlei, die gute Arbeit leistet.

DANK des Wassers ist vieles im Entstehen begriffen.